

Historique des révisions

Version	Date	Description des évolutions	Auteur
1.0	10/05/2015	Création du document	Bouaré Fousseyni

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction	
1.1 Objectif	
1.2 Référence	
Chapitre 2 : Plan de l'itération	
Chapitre 3 : Ressources.....	
3.1 Ressources humaines.....	
3.2 Ressources matérielles.....	
Chapitre 4 : Cas d'utilisation	
Chapitre 5 : Critères d'évaluation.....	

Chapitre 1 : Introduction

1.1 Objectif

Ce document a pour but de déterminer les tâches et de planifier le déroulement de la première itération, nommée IT0. Elle doit permettre de comprendre les exigences et de lancer l'activité de conception. Ce document est destiné aux membres de l'équipe et aux professeurs qui supervisera le projet.

1.2 Référence

- Document Vision
- Plan de développement

Chapitre 2 : Plan

Cette itération permettra de définir les besoins du logiciel, les cas d'utilisation, et les plans de projet, de modifier certains risques et de mettre en place l'environnement. C'est la seule itération de la phase de lancement.

Planning de l'itération

Taches	Début	Fin	Participants	État d'avancement
Identification des cas d'utilisation	06/05/2015	08/05/2015	Tous les membres de l'équipe	Terminé
Identification des cas d'utilisation principaux	09/05/2015	10/05/2015	Tous les membres de l'équipe	Terminé
Définition Conception de l'architecture	10/05/2015	15/05/2015	Tous les membres de l'équipe	En cours

Chapitre 3 : ressources

3.1 Ressources humaines

Chef de projet (de la semaine) : El Mezouari Hamza
El Koutbi Saad
El Alami Moutawakil
Bouaré Fousseyni
Chahboune Imad Eddine

3.2 Ressources matérielles

- PC disposant d'un environnement de développement intégré (Eclipse) et d'un navigateur
- Espace d'hébergement pour le site du projet

Chapitre 4 : Cas d'utilisation

Au cours de cette itération tous les cas d'utilisation doivent être identifiés. Les scénarios de succès et les alternatives des principaux cas devront être réalisés. La conception et la réalisation des cas d'utilisation débiteront dans la phase suivante.

Chapitre 5 : Critères d'évaluation

- Tous les documents sont rédigés
- La définition des besoins permet d' entrer dans la phase de conception
- La fin de l'itération marque la fin de la phase de lancement
- Les risques concernant le lancement sont écartés
- Le lancement du projet est approuvé